

«Москва – добрый город»

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации Проекта Грант

Название проекта Грант: «Карьерный Старт» - профессиональное обучение молодых людей 14-22 лет, имеющих инвалидность, поступающих в образовательные профессиональные учреждения

Номер Договора: № 038-НКО/23 от 17.12.2023 г.

| | |
|--|---|
| Целевая аудитория | Уточненная категория благополучателей в рамках выбранной целевой аудитории |
| Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья | Молодые люди 14-22 лет, имеющих инвалидность, поступающих в образовательные профессиональные учреждения |

Основные мероприятия

| Направления деятельности | Срок реализации |
|---|----------------------------------|
| Определение перечня профессий рабочих и должностей служащих профессионального обучения | декабрь 2024 г. |
| Составление информационного материала с указанием условий и порядком осуществления профессионального обучения для администрации, обучающихся, родителей образовательных организаций | декабрь 2024 г. - январь 2025 г. |
| Определение образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия (заключение договора) | декабрь 2024 г. - январь 2025 г. |
| Профессиональная навигация обучающихся образовательных организаций (популяризация профессий) | декабрь 2024 г. – июнь 2025 г. |
| Организация и проведение учебно-воспитывающей деятельности профессионального обучения | февраль - май 2025 г. |
| Расширение кругозора мира профессиональной деятельности и профессиональное самоопределение молодежи с ограниченными возможностями здоровья | январь – май 2025 г. |
| Представление квартального и итогового отчета Грант в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы | март и июнь 2025 г. |

Основные этапы проекта

| месяц | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | | | |
| - подписание Договора Грант; - комплектование состава команды проекта; - разработка информационного письма с условиями профессионального обучения обучающихся образовательных организаций; - направление информационного письма в образовательные организации; - определение партнеров образовательных организаций – участников проекта; - определение педагогического состава; - разработка основной образовательной программы профессионального обучения по профессиям | - индивидуальные консультации с партнерами образовательных организаций; - составление списка ответственных организаций за профессиональное обучение; - комплектование групп профессионального обучения; - организация и проведение консультаций с обучающимися образовательных организаций по выявлению учебных предпочтений и профессиональному самоопределению; - проведение встреч по профессиональному обучению с обучающимися образовательных организаций; - организация и проведение круглого стола с педагогическими кадрами по реализации учебно-воспитывающей деятельности профессионального обучения; - разработка содержания учебных программ и календарно-тематического планирования по компетенциям профессий | Реализация содержания учебных образовательных программ профессионального обучения | | | | - организация и проведение консультаций с обучающимися образовательных организаций по выявлению отношения к профессиональной деятельности; - выдача свидетельств присвоения квалификации профессий рабочих и должностей служащих; обучающимся образовательных организаций | | | |
| | | - корректировка списка групп профессионального обучения: - составление расписания занятий профессионального обучения | - разработка материала дифференцированного зачета; - составление графика проведения дифференцированного зачета: - организация и проведение дифференцированного зачета | - разработка материала итоговой аттестации профессионального обучения: - составление графика проведения итоговой аттестации профессионального обучения | - контроль качества профессионального обучения: организация и проведение итоговой аттестации (квалификационный экзамен по профессиям); - оформление свидетельств присвоения квалификации профессий рабочих и должностей служащих; - составление графика выдачи свидетельств присвоения квалификации профессий рабочих и должностей служащих | | | | |
| | | - организация и проведение консультаций с группами по диагностике на внимание | Организация и проведение открытых занятий профессионального обучения | | - организация и проведение консультаций с группами по диагностике на выявление интереса к профессиональной деятельности | | - организация и проведение консультаций с группами по ориентации к профессиональной деятельности | | |
| | | Обработка полученных результатов диагностики профессионального самоопределения | | | | | | | |
| | | | | - разработка квартального отчета Грант: - представление квартального отчета Грант в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы | | | - разработка квартального отчета Грант; - представление квартального отчета Грант в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы | | |
| Оформление документации в течение реализации проекта | | | | | | | | | |